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ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта расширения газотранспортной системы на территории Республики Болгарии от границы с Турецкой Республикой до границы с Республикой Сербией (далее – Проект) в рамках концепции создания газового распределительного центра на территории Республики Болгарии
	№№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель 

	1. Организационные мероприятия

	1.1. 
	Формирование болгарской стороной межведомственной рабочей группы по Проекту с целью реализации принципа «единого окна»
	09.06.2017
	Министерство

энергетики

Республики Болгарии

	1.2. 
	Назначение болгарской стороной компании, ответственной за выполнение первоначальных мероприятий по Проекту (далее – Уполномоченная компания)
	09.06.2017
	Министерство
энергетики

Республики Болгарии 

	1.3. 
	Формирование совместной российско-болгарской рабочей группы по Проекту (далее – Рабочая группа)
	09.06.2017
	Министерство

энергетики

Республики Болгарии, 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт»,
Уполномоченная компания,



	1.4. 
	Установочная встреча Рабочей группы
	14.06.2017
	Рабочая группа

	2. Маршрут, техническая конфигурация и график реализации Проекта

	2.1. 
	 Объявление тендерной процедуры на выполнение ТЭО в рамках реализации газового распределительного центра на территории Болгарии
	
21.06.2017
	
Уполномоченная компания 

	2.2. 
	Анализ возможности использования при реализации Проекта существующих газотранспортных мощностей на территории Болгарии, в т.ч. газотранспортных мощностей, забронированных в настоящий момент ООО «Газпром экспорт», для реализации проекта с учетом правил Европейского союза
	17.07.2017
	Рабочая группа

	2.3. 
	Анализ возможности использования  выполненного Проекта наработок (проектная документация, экологические изыскания, разрешения на строительство, контракты с подрядчиками) по другим газотранспортным проектам на территории Болгарии («Южный поток», Nabucсo West, ITB, IBS, IBR, газового распределительного центра „Балкан“) для реализации проекта
	31.07.2017
	Рабочая группа

	2.4. 
	Определить координаты точек соединения сетей, передаточное давление, товарную производительность и другие технические параметры между системами на территории Болгарии и Турции, соответственно между Болгарией и Сербией. Подписание юридически обязывающих документов с указанными соседними странами, в т.ч. с Румынией по Трансбалканскому газопроводу. 

31.07.2017

Упълномощена компания,
Работна група

Правителство на Турция

Правителство на Сърбия

Правителството на Румъния


	31.07.2017


	Уполномоченная компания,
Рабочая группа

Правительство Турецкой Республики
Правительство Сербии
Правительството Румынии

	2.5. 
	Утверждение предпочтительного маршрута и основных параметров технической конфигурации Проекта, которые будут предоставлены для анализа и подтверждения избранным исполнителем технико-экономического обоснования  по п.2.1.
	11.08.2017
	Уполномоченная компания, 

Рабочая группа

	2.6. 
	Разработка перечня мер поддержки Проекта Правительством Республики Болгарии с целью сокращения сроков его реализации
	11.08.2017
	Министерство

энергетики

Республики Болгарии,

Рабочая группа

	2.7. 
	Подготовка и утверждение детального плана-графика реализации Проекта, предусматривающего его ввод в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.
	31.08.2017
	Уполномоченная компания, 

Рабочая группа 

	3. Регулятивный режим и бизнес-модель реализации Проекта

	3.1. 
	Определение регулятивного режима реализации Проекта, позволяющего обеспечить его ввод в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г. при строгом соблюдении законодательства Европейского союза
	31.07.2017
	Рабочая группа

	3.2. 
	Оценка возможности использования при реализации Проекта межправительственных и корпоративных соглашений, заключенных по другим газотранспортным проектам на территории Болгарии, в том числе газового распределительного центра «Балкан»
	31.07.2017
	Рабочая группа

	3.3. 
	Анализ возможности и целесообразности участия в Проекте партнеров из третьих стран
	31.07.2017
	Рабочая группа

	3.4. 
	Определение объема (с учетом результатов выполнения п. 2.3) и источников финансирования Проекта, которые будут предоставлены для анализа и подтверждения избранным исполнителем ТЭО по п.2.1.
	11.08.2017
	Рабочая группа

	3.5. 
	Утверждание бизнес-модели Проекта и определение компании, ответственной за его реализацию (далее – Проектная компания) (с учетом результатов выполнения пп. 3.1 – 3.5), которые будут предоставлены для анализа и подтверждения избранным исполнителем ТЭО по п.2.1.
	18.08.2017
	Рабочая группа

	3.6. 
	Передача Проектной компании релевантных для Проекта активов South Stream Bulgaria AD, при необходимости и/или других согласно п.2.3.
	31.12.2017
	South Stream Bulgaria AD,

Проектная компания

	4. Ключевые этапы реализации Проекта

	4.1. 
	Получение подтверждения по п.п. 2.3, 2.4., 2.7.,3.3, 3.4., 3.5., 3.6.,3.7. Подготовка выполнения ТЭО (на базе технического задания на ТЭО, подготовленного в соответствии с п. 2.3)
	Четвертый квартал. 2017
	Проектная компания

	4.2. 
	Анализ возможности и подготовка Апликационной формы на финансирование по CEF для FEED и Стартирование тендерной процедуры на проектирование до получения разрешений на строительство  
	Четвертый квартал. 2017
	Проектная компания

	4.3. 
	Подготовка и предоставление избранному исполнителю государственного заказа на проектирование проектной документации на выполнение ОВОС, ПУП, FEED, приобретение вещных прав, оценку соответствия проектной документации и др.
	I кв. 2018
	Проектная компания

	4.4. 
	Приобретение вещных прав, археологические обследования, оценка соответствия проектной документации и др.
	Третий квартал 2018
	Проектная компания

	4.5. 
	Стартование тендерной процедуры на поставки и строительство
	Третий квартал 2018
	Проектная компания

	4.6. 
	Выполнение работ, указанных в п. 4.3 и 4.4.
	Третий кв. 2018
	Проектная компания,

компании-подрядчики 

	4.7. 
	Получение всех разрешений на строительство и начало строительства Проекта

	IV кв. 2018
	Проектная компания

	4.8. 
	Ввод Проекта в эксплуатацию
	IV кв. 2019
	Проектная компания


	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ
_____________________________________
	ПАО «ГАЗПРОМ»
______________________________________


� Для всего Проекта, за исключением объектов, разрешение по которым уже получено и строительство начато.






